Допълнително споразумение №1

Към договор за „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“от 09.01.2020г.

Днес, 29.05.2020г., между:

МБАЛ „Света Анна-Варна” АД, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №100, ЕИК 000090019, представлявано от Д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор и Юлияна Късова-Главен счетоводител, наричано в Договора “ ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„Бокат Боневи” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.Сливница №124, ет.1, ап.5, ЕИК 040023170, представлявано от Пламен Иванов Бонев- Управител, наричано по-долу “ ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна

на основание чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП, във вр. с чл.78 от настоящия договор, страните се договориха следното:

На основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП и възникнали в процеса на ремонтните работи непредвидени допълнително възникнали видове СМР, подробно описани в Акт № 19 за действително извършени ремонтни работи от 29.05.2020г. / вкл.Заменителна таблица/, стойността на Договор от 09.01.2020г. се изменя от 497 841.88 лв. с ДДС , на 530 719.12 лв. с ДДС.

Настоящото Допълнително споразумение е изготвено и подписано в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
Д-р Красимир Петров
Изпълнителен директор

.....
Юлияна Късова
Главен Счетоводител

Съгласувал:
.....
адв.д-р Олга Томова-Куцарова, дп

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БОКАТ БОНЕВИ ЕООД ВАРНА

.....
Пламен Бонев
Управител

МБАЛ "Света Анна - Варна"АД
гр. Варна
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА